

DODATOK č.3 k ZMLUVE O DIELO NA ZHOTOVENIE STAVBY
„Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ a KD (spoločná budova)“
(ďalej len "Dodatok")
uzatvorený podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka zákon č. 513/1991 Zb.
v platnom znení (ďalej len “Obchodný zákonník“)

1. Zmluvné strany

1.1.Objednávateľ:

Názov organizácie:	Obec Prusy
Sídlo:	Prusy č. 111, 957 03 Bánovce nad Bebravou
Štatutárny zástupca:	Mgr. Igor Súkeník, starosta
IČO:	00311006
e-mail:	obec@prusy.sk
Bankové spojenie:	VÚB a.s.
Číslo účtu IBAN:	SK87 0200 0000 0000 1252 7192 SK03 0200 0000 0011 7772 6557

1.2.Zhotoviteľ (obchodné meno): **HYDROS Bánovce, spol. s r.o.**

Právna forma:	Sro
Sídlo (miesto podnikania):	Trenčianska cesta 1573/114, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Štatutárny zástupca:	Ing. Rudolf Košík, konateľ
Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných:	Ing. Rudolf Košík
vo veciach technických:	Ing. Gustáv Krchlík
e-mail:	<u>hydros@hydros-banovce.sk</u>
IČO:	34117873
DIČ:	2020417091
IČ DPH:	SK2020417091
Obchodný register:	OR OS Trenčín, odd.: sro, vl.č.: 557/R
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu IBAN:	SK6509000000000038513362

(ďalej len "Zhotoviteľ" a spoločne s Objednávateľom aj „zmluvné strany“)

2. Predmet dodatku

2.1 Dodatkom sa mení znenie Prílohy č.3 Zmluvy o dielo – Rozpočet – práce v zmysle rozpočtu.

3. Záverečné ustanovenia

- 3.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú nezmenené.
- 3.2 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma stranami.
- 3.3 Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva si ponecháva Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.
- 3.4 Tento dodatok nahrádza v plnom rozsahu dodatok č.1 a dodatok č.2
- 3.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah Dodatku im je známy, plne s ním súhlasia, a preto Dodatok na znak bezvýhradného súhlasu s celým jej textom podpisujú.

Prusy dňa

V Bánovciach nad Bebravou, dňa

V mene Objednávateľa:

V mene Zhotoviteľa:

.....
Mgr. Igor Súkeník
starosta obce

.....
Ing. Rudolf Košík
konateľ